```
# Planificacin de Plataforma Web de Solicitud de Personal (MVP)
## Fase 1 Producto Mnimo Viable (MVP)
### Semana 1 Back y Front funcionales en local
**Da 12: Setup bsico**
- [x] Backend Flask funcional con '/ping' y '/solicitudes'
- [x] PostgreSQL conectado va SQLAlchemy
- [x] Docker + Docker Compose corriendo localmente
**Da 34: Frontend React**
- [x] Crear app React
- [x] Instalar y configurar TailwindCSS
- [x] Hacer ping a la API desde el frontend (`/ping`)
**Da 57: Formulario + listado**
- [] Formulario en React que enve a `/solicitudes`
- [] Pgina que muestre las solicitudes existentes (GET)
### Semana 2 Estabilizacin y despliegue
**Da 89: Validaciones y estado**
- [] Validaciones frontend y backend mnimas
- [] Mostrar mensajes de xito/error
```

Da 1011: Dockerizar	frontend			
- [] Dockerfile para from	ntend			
- [] Agregar a `docker-	compose.yml`			
**Da 1214: Despliegue	**			
- [] Subir a Render, Ra	ailway o VPS persona	I		
- [] Probar desde nave	gador externo			
## Costos asociados a	al MVP			
Recurso			Costo estimado	
	-		-	
Hosting backend (Render) S, con Imite de uso Desde \$7/mes ~\$7				
Hosting frontend (Ver	cel) S	Opcional	\$05	
PostgreSQL (Render/	Railway) S, con Im	ite de datos Desde \$	\$510/mes ~\$5	1
Dominio personalizad	lo No	S	~\$1015/ao	
Certificado SSL	S (Lets Encrypt)	Incluido en la ma	yora \$0	
Total mensual mnimo	o: \$012 USD			
Total mensual compl	eto: ~\$1525 USD			
## Proyeccin a solucing	n completa			
Caractersticas futuras:				
- Autenticacin de usual	rios (JWT)			
- Firma digital (DocuSi	gn, Firma Electrnica)			
- Control de estados, h	istorial, y documentos	3		

- Notificaciones por correo
- Dashboard avanzado
- CI/CD + hosting profesional